

Số: /GM-UBND

Lục Nam, ngày tháng năm 2024

GIẤY MỜI

Kính gửi:

- Các cơ quan: Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, Trung tâm Phát triển Quỹ đất &CCN huyện;
- UBND các xã: Tam Di, Lan Mẫu, Khám Lạng, Tiên Nha;
- Các nhà đầu tư: Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Duy Anh; Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến An Phạm; Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Dương Group; Cổ phần đầu tư xây dựng và công nghệ Đại Thắng.

Phó Chủ tịch UBND huyện Dương Công Định tổ chức buổi làm việc kiểm điểm tiến độ, rà soát, xác định mốc thời gian hoàn thành công tác GPMB và triển khai thi công, hoàn thành các dự án làm căn cứ gia hạn, điều chỉnh tiến độ và ký phụ lục hợp đồng các dự án: (1) Khu dân cư mới xã Tam Di; (2) Khu dân cư mới số 1 Lan Mẫu; (3) Khu dân cư - TMDV số 4, xã Khám Lạng (4) Khu dân cư mới số 1, xã Tiên Nha, cụ thể như sau:

1. Thành phần:

- Phó Chủ tịch UBND huyện Dương Công Định – Chủ trì;
- Đại diện lãnh đạo: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Trung tâm PTQĐ&CCN huyện;
- UBND các xã: Tam Di, Lan Mẫu, Khám Lạng, Tiên Nha mời: Chủ tịch UBND, Công chức Địa chính - Xây dựng;
- Đại diện lãnh đạo các nhà đầu tư: Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Duy Anh; Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến An Phạm; Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Dương Group; Cổ phần đầu tư xây dựng và công nghệ Đại Thắng (*Giao Trung tâm PTQĐ&CCN huyện mời*).

2. Thời gian và địa điểm: Bắt đầu từ 07h30' ngày 30/5/2024 (Thứ năm), tại Phòng họp tầng 4 - Trụ sở UBND huyện, cụ thể:

- Từ 7h30' – 8h30': Dự án Khu dân cư mới xã Tam Di;
- Từ 8h30' – 9h30': Dự án Khu dân cư mới số 1 Lan Mẫu;
- Từ 9h30' – 10h30': Khu dân cư - TMDV số 4, xã Khám Lạng;
- Từ 10h30': Khu dân cư mới số 1, xã Tiên Nha.

Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất và CCN huyện chủ trì, phối hợp với UBND các xã chuẩn bị báo cáo tiến độ thực hiện, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan đơn vị liên quan; xây dựng kế hoạch, lộ trình hoàn thành công tác GPMB của dự án.

Nhà đầu tư các dự án báo cáo tiến độ thực hiện các dự án, nguyên nhân gây chậm tiến độ và đề xuất về thời gian gia hạn, điều chỉnh tiến độ và ký phụ lục hợp đồng các dự án.

Giao phòng Tài chính – Kế hoạch huyện trên cơ sở báo cáo của Trung tâm PTQĐ huyện, Nhà đầu tư tổng hợp tham mưu đề xuất UBND huyện gia hạn, điều chỉnh tiến độ và ký phụ lục hợp đồng các dự án.

Đề nghị các đại biểu dự họp đảm bảo thành phần, thời gian theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- VP: LĐ, CV;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG**

Phùng Văn Vĩnh