

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LỤC NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 39 /TB-UBND

Lục Nam, ngày 17 tháng 03 năm 2015

THÔNG BÁO

**Kết luận Hội nghị tổng kết công tác quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014,
phương hướng nhiệm vụ năm 2015.**

Ngày 13/3/2015, UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Dân, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, đồng chí Trương Công Sìn, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Thủ trưởng một số cơ quan chuyên môn của huyện; Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước, Công an huyện; Chủ tịch UBND, cán bộ ngân sách các xã, thị trấn và một số nhà thầu tư vấn, xây lắp. Sau khi nghe đồng chí Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện báo cáo, ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND huyện Đặng Văn Nhân chủ trì hội nghị kết luận như sau:

- Năm 2014, việc triển khai công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện tương đối thuận lợi. Nguồn vốn cho các công trình được bổ sung kịp thời nên áp lực thanh toán vốn giảm rõ rệt so với năm 2013. Giá trị khối lượng thực hiện đạt trên 123 tỷ đồng, đã giải ngân 97.230 triệu đồng, đạt 100% KH. UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, ưu tiên sắp xếp đầu tư, hoàn thành nhiều dự án trọng điểm như: Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Đan Hội; Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Đông Hưng, Hệ thống cấp nước sạch thị trấn Đồi Ngô, công trình đường vào trường THPT Lục Nam, đường vào trung tâm xã Bảo Đài, hệ thống đèn chiếu sáng từ ngã 3 Chằm cũ đi cầu Lục Nam... được nhân dân đánh giá cao về tiến độ, chất lượng, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Công tác thanh tra, kiểm tra được quan tâm. Công tác giải phóng mặt bằng, UBND huyện đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện cơ bản hoàn thành 05 dự án lớn, đặc biệt là dự án đường tỉnh 293 với nhiều khó khăn, phức tạp, tạo điều kiện cho các đơn vị thi công hoàn thành đúng kế hoạch. Một số công trình do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức nên nhân dân đã tự nguyện hiến đất để làm đường như công trình Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Đan Hội...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục:

- Tiến độ thi công một số công trình còn chậm như: Công trình trụ sở UBND xã Trường Sơn do Doanh nghiệp tư nhân Hữu Tuyên thi công, dự án bờ vùng Bắc Lũng do nhà thầu là Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Hoàng Hà thực hiện, kéo dài thời gian ảnh hưởng đến chất lượng và sinh hoạt của nhân dân. Công tác lập, khảo sát thiết kế bản vẽ thi công còn hạn chế, sai sót. Nhiều công trình lựa chọn giải pháp thi công không hợp lý; việc xác định đơn giá, định mức khối lượng có tình trạng cố tình áp sai, áp nhầm. Yêu cầu các chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn và nhà thầu nghiêm túc chấn chỉnh, nâng cao tinh thần, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp không để tái diễn tình trạng trên.

- Công tác giải ngân, thanh, quyết toán tuy có nhiều chuyển biến nhưng vẫn còn vướng mắc ở nhiều khâu, nhiều đơn vị. Yêu cầu các cơ quan có liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu trong thanh, quyết toán, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung. Nợ đọng XDCB có chiều hướng gia tăng, yêu cầu Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện quan tâm hướng dẫn công tác thanh, quyết toán đối với các công trình đảm bảo quy định.

- Công tác thanh tra, kiểm tra còn tình trạng nể nang, chưa quyết liệt, số dự án thanh tra đạt tỷ lệ thấp, chưa thực sự hiệu quả. Yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu, Ban Quản lý dự án xây dựng huyện nâng cao năng lực, trình độ, đối với các công trình còn tồn tại sai sót, cần làm rõ trách nhiệm của cán bộ có liên quan. Đồng thời, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra kịp thời việc thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình.

Để thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015, khắc phục những khó khăn, yếu kém còn tồn tại, đưa các công trình vào khai thác phát huy hiệu quả, trong thời gian tới, yêu cầu các cơ quan, UBND các xã, thị trấn, các đơn vị tư vấn, xây lắp trên địa bàn triển khai thực hiện tốt chỉ đạo của UBND huyện và thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm những nội dung sau:

- Các Chủ đầu tư, UBND các xã, thị trấn khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục cần thiết, chậm nhất trong Quý II phải hoàn thành, đủ điều kiện để tiến hành khởi công các dự án mới.

- Quan tâm công tác lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng quy định, trình tự, thủ tục chặt chẽ; nhà thầu phải đáp ứng được trình độ, năng lực, kinh nghiệm; việc đấu thầu, chỉ định thầu cần thực hiện nghiêm túc, tránh mang tính hình thức. Kiên quyết đình chỉ các Nhà thầu yếu kém, làm trái quy định của pháp luật về xây dựng cơ bản.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Chủ động xây dựng kế hoạch rà soát việc chấp hành chế độ, chính sách trong đầu tư XD/CB; nắm bắt những mặt tích cực, những mặt còn chưa tốt trong việc thực hiện của các đơn vị để kịp thời chấn chỉnh. Tiếp tục thanh tra những nhà thầu chưa khắc phục được những yếu kém, tồn tại của các năm trước để tiếp tục có biện pháp xử lý, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

- Yêu cầu các cơ quan chuyên môn bố trí thời gian hợp lý để thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, đáp ứng yêu cầu về năng lực, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, phát huy hiệu quả công việc trong lĩnh vực được giao.

- Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện đơn đốc, giúp đỡ UBND các xã, thị trấn triển khai xây dựng tốt kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020.

- Giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu sớm triển khai các lớp tập huấn những Luật và quy định mới ban hành để nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng cơ bản trên địa bàn.

- Đối với các nhà thầu, chủ đầu tư liên quan đến các dự án còn thực hiện chưa tốt cần nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, có biện pháp tháo gỡ những vấn đề tồn tại để hoàn thành các công trình trong thời gian sớm nhất.

Trên đây là kết luận tại Hội nghị tổng kết công tác quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015 ngày 13/3/2015, Chủ tịch UBND huyện thông báo tới các cơ quan, đơn vị, các nhà thầu tư vấn, xây lắp trên địa bàn biết và nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận: *HL*

- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện;
- Các cơ quan: Tài chính – Kế hoạch, Thanh tra, Kinh tế - Hạ tầng, Nông nghiệp & PTNT, Ban QLDA xây dựng, Trung tâm Phát triển Quỹ đất & CCN, Giáo dục, Tài nguyên – Môi trường huyện;
- Các ngành: Công an, Kho bạc Nhà nước, Chi cục Thuế huyện;
- Lưu: VT.

Bản điện tử:

- CT, các PCT UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CVKT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Tiến Dũng