

THÔNG BÁO

Kết luận giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện ngày 17/6/2016

Ngày 17/6/2016, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện tổ chức cuộc họp giao ban tuần. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Bí thư Huyện uỷ, đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ. Sau khi nghe Ban Quản lý dự án xây dựng huyện báo cáo tiến độ, tình hình triển khai dự án Hạ tầng kỹ thuật Hồ Thanh Niên; Văn phòng HĐND&UBND huyện báo cáo tình hình hoạt động trong tuần; ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện uỷ và các ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND huyện - chủ trì kết luận như sau:

1. Về việc điều chỉnh một số nội dung triển khai dự án Hạ tầng kỹ thuật Hồ Thanh Niên:

- Đối với việc thi công tuyến đường từ đường đi trường THCS Đồi Ngõ đến hồ Thanh Niên: Giao Ban quản lý dự án xây dựng huyện làm việc với đơn vị tư vấn tổ chức khảo sát, lập hồ sơ thiết kế điều chỉnh vị trí thi công tuyến đường nêu trên sang phía bắc của kênh Yên Lại, giáp với phần đất của các hộ dân thuộc Tổ dân phố Thanh Bình; đồng thời phối hợp với phòng Tài nguyên – Môi trường huyện, UBND thị trấn Đồi Ngõ kiểm tra, rà soát hiện trạng, nguồn gốc, tình trạng pháp lý các thửa đất nằm trong phạm vi thực hiện xây dựng tuyến đường mới nêu trên. Kết quả báo cáo Thường trực UBND huyện trong tháng 6 năm 2016 để xem xét quyết định.

- Về phương án làm đường đi bộ quanh Hồ: Thống nhất phương án giữ nguyên đường đi bộ; thực hiện xem xét điều chỉnh lại cốt nền đường đi bộ theo hướng giảm độ sâu so với cốt mặt đường chính xuống còn 01 mét, độ cao bậc lên xuống giảm từ 220mm xuống còn 200mm.

- Về phương án trồng cây: khu vực giáp Quốc lộ 31, trồng cây Liễu Rủ và Đào phai; Khu vực từ Quốc lộ 31 vào Ban QLDAXD, trồng Đào phai và cây OSAKA; các khu vực còn lại trồng cây Sấu. Việc trồng cây phải đảm bảo mật độ, khoảng cách theo phương án đã phê duyệt cho từng khu vực.

- Đối với hệ thống nước thải (thu gom nước thải từ Phố Đồi Ngõ đổ xuống Hồ): Nhất trí bổ sung gói thầu xây dựng hệ thống thoát nước thải phố Đồi Ngõ. Giao Ban QLDA XD huyện lập hồ sơ khảo sát, thiết kế báo cáo Thường trực Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện xem xét, quyết định.

- Về vướng mắc trong GPMB: giao Phó Chủ tịch UBND huyện Đặng Văn Nhân chỉ đạo Trung tâm PTQĐ-CCN huyện, UBND thị trấn Đồi Ngô thực hiện dứt điểm các vướng mắc tồn tại để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Thời gian xong trước ngày 15/7/2016.

2. Về việc triển khai thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp Sân vận động huyện: yêu cầu Ban QLĐAXD huyện đôn đốc nhà thầu thi công, chậm nhất dự án phải thực hiện xong trong tháng 11/2016; đồng thời thực hiện giám sát chất lượng thi công công trình, đảm bảo theo quy định.

3. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện tham mưu điều chuyển phân bổ nguồn vốn đã bố trí cho cải tạo, sửa chữa trụ sở phòng Tài chính – KH sang cho Văn phòng Huyện ủy để thực hiện trung bày Nhà truyền thống huyện.

4. Giao PCT UBND huyện Giáp Văn Ôn kiểm tra, triển khai các biện pháp thúc đẩy tiêu thụ Vải thiều trên địa bàn huyện. Chỉ đạo phòng Tài nguyên – MT, phòng Nông nghiệp và PTNT và UBND các xã tổ chức nghiệm thu kết quả dồn điền đổi thửa năm 2015, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện dồn điền đổi thửa năm 2016; chỉ đạo phòng Tài nguyên – MT, UBND các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch 38/KH-UBND ngày 04/3/2016 xử lý vi phạm về đất đai trên địa bàn huyện; chỉ đạo các cơ quan liên quan, UBND xã Nghĩa Phương thực hiện dứt điểm việc giao đất cho hộ bà Phạm Thị Đạt.

5. Giao PCT UBND huyện Đặng Văn Nhân tập trung chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường GPMB các dự án đầu tư vào địa bàn như: Nhà máy Nhiệt điện An Khánh; dự án Nuôi trồng thủy sản tại xã Lan Mẫu, dự án Công ty may JMC, May Tín Thủy và dự án khu đô thị Đồng Cửa thị trấn Đồi Ngô.

Trên đây là Kết luận phiên giao ban tuần của Chủ tịch và các PCT UBND huyện ngày 17/6/2016. Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện thông báo tới các cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy, HĐND huyện (b/c);
- Lưu: VT.

Bản điện tử:

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CVVP.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Tiến Dũng