

Số: 41/TB-UBND

Lục Nam, ngày 10 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO

Kết luận cuộc họp Tổng kết công tác quản lý đầu tư XDCB năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

Ngày 08/3/2017, UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý đầu tư XDCB năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Tham dự hội nghị có đồng chí Thân Văn Dần- Tỉnh ủy viên- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện; thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; Giám đốc Kho bạc NN, Chi cục Thuế huyện; Chủ tịch UBND và cán bộ chuyên môn các xã, thị trấn và đại diện một số đơn vị tư vấn, nhà thầu xây lắp. Sau khi nghe Trưởng Phòng Tài chính- KH báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp. Phó chủ tịch UBND huyện Đặng Văn Nhân chủ trì hội nghị kết luận như sau:

Năm 2016, mặc dù còn khó khăn về nguồn vốn; một số nguồn vốn phân bổ chậm... Song được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện nên công tác quản lý đầu tư XDCB đạt được một số kết quả tích cực: Các công trình, dự án được hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục để khởi công theo quy định, đặc biệt 03 dự án trung hạn giai đoạn 2016-2020. Tổng nguồn vốn đầu tư XDCB do huyện quản lý trên 145 tỷ đồng, thực hiện 254 công trình (183 công trình khởi công mới); giá trị khối lượng đạt 293,9 tỷ đồng, kết quả giải ngân là 144,890 tỷ đồng, đạt 99,9%KH. Trong đó tập trung huy động nguồn vốn thực hiện một số công trình phục vụ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện như: Cổng chào điện tử và hệ thống đèn chiếu sáng đô thị huyện; cải tạo, nâng cấp sân vận động huyện; nhà bia lịch sử thành lập chi bộ đảng cộng sản đầu tiên của huyện tại xã Bảo Đài; xây dựng nhà đại đoàn kết toàn dân; tập trung đầu tư các hạng mục cho xã Phương Sơn, Đông Phú hoàn thành nông thôn mới...; tiến độ và chất lượng các công trình cơ bản đảm bảo theo quy định. Công tác đền bù GPMB thực hiện dự án đảm bảo theo kế hoạch; công tác quản lý đầu tư XDCB từng bước đi vào nề nếp, có chiều sâu; công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng ngày càng được tăng cường... Những kết quả trên đã góp phần thay đổi bộ mặt đô thị, nông thôn; thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác đầu tư XDCB còn một số tồn tại, hạn chế như sau: Công tác chuẩn bị đầu tư còn chưa tốt; việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục còn chậm, chưa chủ động; việc khảo sát thiết kế, thẩm định phê duyệt dự án chất lượng chưa cao; phê duyệt chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn đầu tư chưa chặt chẽ.

Công tác quản lý dự án: Một số chủ đầu tư nhận thức chưa đầy đủ vai trò, trách nhiệm trong quá trình thực hiện; chưa chủ động ký hợp đồng với Ban quản lý dự án

xây dựng huyện để triển khai từ khâu chuẩn bị đầu tư tới giám sát thi công, nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng nên ảnh hưởng tới tiến độ, chất lượng công trình.

Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán công trình còn chậm; một số xã chưa quan tâm thực hiện như: Chu Điện, Tiên Nha, Phương Sơn...; nợ đọng xây dựng còn lớn và tăng so với cùng kỳ năm 2015. Toàn huyện tổng số nợ là trên 62 tỷ đồng, xã có số nợ lớn như: Xã Phương Sơn 13.053 triệu đồng, Bảo Đài 5.703 triệu đồng, Trường Sơn 3.254 triệu đồng... Công tác thanh tra, kiểm tra còn chưa tốt; một số Chủ đầu tư, nhà thầu khắc phục thực hiện kết luận sau thanh tra còn chưa đúng quy định.

Công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị còn chưa tốt; việc phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn của huyện với các xã, thị trấn trong việc hướng dẫn thực hiện hồ sơ, thủ tục và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc còn hạn chế; tình thần, trách nhiệm của một số cán bộ chuyên môn còn chưa cao; năng lực còn hạn chế; một số xã chưa quan tâm công tác GPMB để thực hiện dự án, coi đây là nhiệm vụ của huyện và cơ quan chuyên môn...

Để thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư XDCB năm 2017, khắc phục những tồn tại, hạn chế, đưa các công trình vào khai thác, sử dụng đạt hiệu quả cao nhất. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau:

1. Các xã, thị trấn, các chủ đầu tư:

- Rà soát kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2017-2020 để xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2018 trước ngày 30/5/2017; đồng thời hoàn thiện hồ sơ, thủ tục phê duyệt dự án trước ngày 31/10/2018.

- Đối với các công trình, dự án đã bố trí vốn năm 2017: Tổ chức ký hợp đồng với Ban quản lý dự án xây dựng huyện để tổ chức triển khai thực hiện; tổ chức hoàn thiện thủ tục khởi công xây dựng trước 30/5/2017, trong đó các công trình phục vụ công tác phòng, chống lụt bão cần sớm triển khai thực hiện đảm bảo mùa mưa bão năm 2017. Sau thời gian trên, các xã, thị trấn và Chủ đầu tư không thực hiện, Chủ tịch UBND huyện sẽ xem xét trách nhiệm và điều chỉnh nguồn vốn cho phù hợp với thực tế.

Lưu ý: Các công trình trước khi khởi công xây dựng, các xã, thị trấn và Chủ đầu tư phải báo cáo rõ khả năng cân đối nguồn vốn và được sự cho phép của Chủ tịch UBND huyện mới được khởi công. Nếu đơn vị nào không chấp hành sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND huyện (*Báo cáo gửi về UBND huyện, Phòng Tài chính- KH huyện*).

- Thường xuyên kiểm điểm, đẩy nhanh tiến độ thi công; rà soát hoàn thiện nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình theo quy định (*Tất cả các công trình đã thi công xong phải hoàn thiện thủ tục thanh quyết toán*). Đơn vị nào không thực hiện, UBND huyện sẽ xem xét trách nhiệm và không bố trí vốn cho các công trình trong thời gian tiếp theo.

- Tập trung huy động nguồn lực để trả nợ đọng xây dựng cơ bản, phần đầu đến ngày 31/12/2017 phải trả nợ tối thiểu là 50% số nợ đọng xây dựng cơ bản thời điểm 31/12/2016.

- UBND các xã, thị trấn kịp thời phối hợp giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án theo kế hoạch.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm Thông báo số 32/TB-UBND ngày 23/02/2017 của Chủ tịch UBND huyện về đơn đốc thực hiện Kết luận số 289/KL-TTr, Quyết định số 111/QĐ-TTr của Thanh tra tỉnh.

2. Các cơ quan, đơn vị: Phòng Kinh tế & HT, Tài chính- KH, Ban quản lý DAXD, Kho bạc Nhà nước, Thanh tra huyện và đơn vị liên quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành chủ động phối hợp tham mưu giúp UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác đầu tư XDCB theo quy định. Kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc với Chủ tịch UBND huyện để xem xét, chỉ đạo. Cụ thể tập trung một số nhiệm vụ:

- *Phòng KT & HT huyện:* Tăng cường hướng dẫn và thẩm định dự án theo quy định; tổ chức nghiệm thu công trình theo quy định; quản lý tốt quy hoạch trên địa bàn huyện.

- *Phòng Tài chính- KH huyện:* Hằng năm phối hợp rà soát, xây dựng kế hoạch đầu tư công trên địa bàn theo quy định, thời gian trước ngày 30/5 để phục vụ trình HĐND huyện phê duyệt theo quy định; tham mưu chỉ đạo các xã, thị trấn, các chủ đầu tư thực hiện trình tự thủ tục XDCB theo quy định, không để xảy ra tình trạng chèn số, chèn ngày tháng; thẩm định tốt chủ trương đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn của các xã, thị trấn. Đơn đốc thực hiện thanh quyết toán công trình theo quy định; đơn đốc các xã, thị trấn trả nợ xây dựng cơ bản theo chỉ đạo của tỉnh, huyện.

- *Ban quản lý dự án xây dựng huyện:* Tăng cường chỉ đạo cán bộ chuyên môn giám sát công trình chặt chẽ, đúng quy định; đồng thời tham mưu triển khai các dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư năm 2017 theo kế hoạch.

- *Trung tâm PTQĐ & CCN huyện:* Chủ động phối hợp với UBND các xã, thị trấn liên quan tổ chức công tác GPMB để thực hiện dự án theo kế hoạch.


- *Kho bạc NN:* Kiểm soát chặt chẽ hồ sơ, thủ tục giải ngân nguồn vốn của các công trình theo quy định. Phối hợp nhịp nhàng với cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện.

Trên đây là một số ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Đặng Văn Nhân tại hội nghị tổng kết công tác quản lý đầu tư XDCB năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tập trung tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan: TC- KH, KT & HT, Dân tộc, NN & PTNT, Kho bạc NN, BQL dự án xây dựng huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- CVP, CVTH;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Tiến Dũng