

Số: 1002/1/QĐ-UBND

Lục Ngạn, ngày 17 tháng 11 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường bê tông  
thôn Ao Vương, xã Cẩm Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỤC NGẠN**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định 535/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 535/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo số 524B/BC-TCKH ngày 17/11/2017,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường bê tông thôn Ao Vương, xã Cẩm Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (có biểu kèm theo).

**Điều 2.** Giao UBND xã Cẩm Sơn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Văn phòng HĐND và UBND huyện; thủ trưởng các cơ quan: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Kho bạc nhà nước huyện; UBND xã Cẩm Sơn và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành ./.

Nơi nhận: *đ/h*

- Lưu VT.

Bản điện tử:

- Như Điều 3 (T/h);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các LĐVP, CVTH.





**PHU LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**Công trình: Đường bê tông thôn Ao Vương, xã Cẩm Sơn,**  
**huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.**  
 (Kèm theo Quyết định số: 1001/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của Chủ tịch UBND huyện)

ST T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Bảo hiểm công trình	2.327.000	Vốn Chương trình 135	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2017	Trọn gói	15 tháng (03 tháng thi công và 12 tháng bảo hành)
2	Xây lắp công trình	806.731.000 Trong đó: - Chi phí xây dựng: 775.703.000 - Chi phí Hạng mục chung: 31.028.000		Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2017	Trọn gói	90 Ngày
3	Giám sát thi công xây dựng	29.815.000		Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2017	Trọn gói	Từ khi khởi công đến khi công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng và hoàn thiện hồ sơ quyết toán
<b>Tổng giá trị: 838.873.000 đồng.</b>								





\* **Tên dự án:** Đường bê tông thôn Ao Vương, xã Cẩm Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

\* **Tổng mức đầu tư: 991.317.000 đồng.**

*(Chín trăm chín mươi một triệu ba trăm mười bảy nghìn đồng)*

Trong đó: + Chi phí xây dựng:	782.874.000 đồng;
+ Chi phí quản lý dự án:	22.106.000 đồng;
+ Chi phí tư vấn ĐTXD:	78.602.000 đồng;
+ Chi phí khác:	60.529.000 đồng;
+ Chi phí dự phòng:	47.206.000 đồng.

\* **Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung: 991.317.000 đồng.**

*(Chín trăm chín mươi một triệu ba trăm mười bảy nghìn đồng)*

Trong đó: + Chi phí xây dựng:	775.703.000 đồng;
+ Chi phí quản lý dự án:	22.106.000 đồng;
+ Chi phí tư vấn ĐTXD:	84.348.000 đồng;
+ Chi phí khác:	62.220.000 đồng;
+ Chi phí dự phòng:	48.940.000 đồng.

\* **Chủ đầu tư:** UBND xã Cẩm Sơn.

\* **Nguồn vốn đầu tư:** Chương trình 135.

\* **Thời gian thực hiện dự án:** Quý IV năm 2017 – Quý II năm 2018.

\* **Địa điểm, quy mô dự án:**

+ **Địa điểm thực hiện dự án:** Thôn Ao Vương, xã Cẩm Sơn, huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang.

+ **Quy mô dự án:** Tuyến đường có tổng chiều dài 685,09m đi trên nền đường cũ.

- Chiều rộng nền đường:  $B_{nền} = 4,0m$ .
- Chiều rộng mặt đường:  $B_{mặt} = 3,0m$ .
- Chiều rộng lề đường:  $B_{lề} = 2 \times 0,5m = 1,0m$ .
- Độ dốc ngang mặt đường:  $I_{mặt} = 2\%$ .
- Độ dốc ngang lề đường:  $I_{lề} = 4\%$ .
- Độ dốc mái taluy: Nền đào m 1:1, nền đắp m 1:1,5.
- Bán kính đường cong nằm tối thiểu: 15m.
- Độ dốc siêu cao lớn nhất: 5%.
- Dốc dọc lớn nhất: 5,35%.
- Kết cấu mặt đường bê tông xi măng M250, đá 2x4, dày 18cm trên lớp móng cấp phối đá dăm loại II, dày 12cm. Nền đường đất sau lu lèn đảm bảo độ chặt  $K=0,95$ .
- Thoát nước ngang đường:
  - + Tận dụng và gia cố cống cũ D60 tại cọc TC6 (Km0+200,92m). chi tiết gia cố cống theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công.
  - Thoát nước dọc đường: Thiết kế rãnh dọc thoát nước hở là rãnh đất có chiều rộng  $B=40cm$ , sâu  $H=40cm$ ;

(Các nội dung chi tiết như ở hồ sơ thiết kế kèm theo).

\* Các thông tin khác: Không.

**2. Tóm tắt nội dung văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

- a) Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: 72.909.000 đồng;
- b) Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hành thức lựa chọn nhà thầu: 10.948.000 đồng;
- c) Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 838.873.000 đồng;
- d) Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch nhà thầu: 68.587.000 đồng;
- đ) Tổng giá trị các phần công việc: 991.317.000 đồng;
- e) Tổng mức đầu tư của dự án: 991.317.000 đồng.

**3. Tổ chức thẩm định:**

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Lục Ngạn giao cho bộ phận Đầu tư XDCB trực tiếp thẩm định và ra báo cáo thẩm định.

**II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH**

**1. Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu.**

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 1** dưới đây:

**Bảng số 1**

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Có	Không có
1	Căn cứ Quyết định số 9415/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn, về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình: Đường bê tông thôn Ao Vương, xã Cẩm Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang	x	
2	Quyết định số 1407/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang, về việc phân bổ vốn Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2017	x	
3	Công văn số 1056/UBND-DT ngày 07/11/2017 của Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn, về việc đơn đốc thực hiện Chương trình 135 năm 2017	x	
4	Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của Chủ tịch UBND xã Cẩm Sơn, về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán xây dựng công trình: Đường bê tông thôn Ao Vương, xã Cẩm Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang	x	

b) Ý kiến thẩm định về căn cứ pháp lý:

Căn cứ pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu đủ cơ sở để tiến hành lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

**2. Phân chia công trình thành các gói thầu:**

- Việc phân chia công trình thành các gói thầu căn cứ vào nội dung, tính chất của công việc, trình tự thực hiện theo thời gian và theo các nguyên tắc sau:

+ Đảm bảo tính đồng bộ về mặt kỹ thuật và công nghệ của công trình, không được chia những công việc của công trình thành các gói thầu quá nhỏ, làm mất sự thống nhất, đồng bộ về kỹ thuật và công nghệ;

+ Đảm bảo tiến độ thực hiện công trình;

+ Đảm bảo quy mô hợp lý (phù hợp với điều kiện của công trình, năng lực của nhà thầu hiện tại và phù hợp với sự phát triển của thị trường trong nước...).

### 3. Nội dung tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Phần công việc đã thực hiện: *Phù hợp giữa phần công việc đã thực hiện với kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt trước đây.*

- Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: *Phù hợp theo quy định hiện hành về lựa chọn nhà thầu.*

- Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- *Chi phí dự phòng: 48.940.000 đồng.*

- *Tư vấn Kiểm toán với giá trị 17.447.000 đồng (Theo Quyết định 535/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang).*

- *Chi phí lựa chọn nhà thầu: 2.200.000 đồng.*

b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tổ chức thẩm định kiểm tra và có ý kiến về kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các nội dung theo Bảng số 2 dưới đây:

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU			
STT	Nội dung thẩm định	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ, phù hợp	Không tuân thủ hoặc không phù hợp
1	Tên gói thầu	X	
2	Giá gói thầu	X	
3	Nguồn vốn	X	
4	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	X	
5	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	X	
6	Loại hợp đồng	X	
7	Thời gian thực hiện hợp đồng	X	

- Ý kiến thẩm định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:



- Giá các gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được xác định trên cơ sở dự toán công trình, hạng mục công trình đã được thẩm định cụ thể như sau:

- Gói thầu xây lắp, giá gói thầu được xác định là chi phí xây dựng công trình, chi phí hạng mục chung.

- Gói thầu Bảo hiểm, giá gói thầu được xác định theo tỷ lệ phần trăm của chi phí xây dựng công trình.

- Gói thầu Giám sát thi công xây dựng, giá gói thầu được xác định theo tỷ lệ phần trăm của chi phí xây dựng công trình.

c) Ý kiến thẩm định về tổng giá trị của các phần công việc: *Tổng giá trị của phần công việc đã thực hiện, phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu, phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu bằng tổng mức đầu tư đã được duyệt.*

### III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:

#### 1. Nhận xét về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Thống nhất với đề nghị của Đại diện chủ đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình.

#### 2. Kiến nghị

Trên cơ sở Tờ trình số 34/Tr-UBND ngày 10/11/2017 của UBND xã Cẩm Sơn về việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả thẩm định, phân tích như trên; Phòng Tài chính - kế hoạch đề nghị Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn:

- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường bê tông thôn Ao Vương, xã Cẩm Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

- Cử cá nhân hoặc đơn vị có chức năng quản lý về hoạt động đấu thầu tham gia giám sát, theo dõi việc thực hiện đối với gói thầu xây lắp công trình: Đường bê tông thôn Ao Vương, xã Cẩm Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang trong nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu để bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về lựa chọn nhà thầu.

Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn xem xét, phê duyệt các nội dung trên để công trình sớm được triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Nơi nhận:

- Như trên (Đ/n);

- Lưu: VT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Trịnh Quang Đăng

**PHỤ LỤC BÁO CÁO THẨM ĐỊNH**  
(Kèm theo Báo cáo số /BC-TCKH, ngày tháng năm 2017)

**BẢNG TÀI LIỆU KÈM THEO BÁO CÁO THẨM ĐỊNH**

STT	Nội dung	Ghi chú
1	Căn cứ Quyết định số 9415/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn, về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình: Đường bê tông thôn Ao Vương, xã Cẩm Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang	Bản chính
2	Quyết định số 1407/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang, về việc phân bổ vốn Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2017	Bản chính
3	Công văn số 1056/UBND-DT ngày 07/11/2017 của Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn, về việc đơn đốc thực hiện Chương trình 135 năm 2017	Bản chính
4	Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của Chủ tịch UBND xã Cẩm Sơn, về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán xây dựng công trình: Đường bê tông thôn Ao Vương, xã Cẩm Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang	Bản chính

