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THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn tại buổi làm việc  

về tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh  

hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh  

 

Ngày 11/4/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn tổ chức buổi làm 

việc về tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng 

cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các cơ 

quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài 

nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Sở Giao thông vận tải; lãnh đạo UBND huyện, thành phố, thị xã: Hiệp Hòa, Việt 

Yên, Tân Yên, Lạng Giang, Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động, Bắc Giang; đại diện 

chủ đầu tư các cụm công nghiệp: Hà Thịnh, Đoan Bái, Đoan Bái - Lương Phong 

1, Đoan Bái - Lương Phong 2, Trung Sơn - Ninh Sơn, Lăng Cao, Đồng Đình, 

Hương Sơn, Đại Lâm, Nghĩa Hòa, Đại Lâm 2, Hương Sơn 2, Lan Sơn 2, Tiên 

Hưng, Phương Sơn - Đại Lâm, Phượng Sơn, Thanh Sơn, Tân Mỹ. Sau khi nghe 

báo cáo tổng hợp tiến độ thực hiện, các khó khăn, vướng mắc và ý kiến của chủ 

đầu tư các cụm công nghiệp, lãnh đạo các sở, UBND huyện, thành phố, thị xã, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

Việc thành lập và đưa các cụm công nghiệp (CCN) đi vào hoạt động tạo ra 

thêm nhiều quỹ đất sạch để thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển công nghiệp. Thời 

gian qua, các địa phương, chủ đầu tư, sở, ngành đã tích cực triển khai nhiệm vụ 

được giao, đến nay đã đạt được những kết quả nhất định: Toàn tỉnh đã thành lập 

được 55 cụm công nghiệp (gồm 14 CCN do UBND cấp huyện là chủ đầu tư; 41 

CCN do doanh nghiệp làm chủ chủ đầu tư), với tổng diện tích 2.329 ha, trong đó 

có 35 CCN đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy bình quân các CCN trên địa bàn tỉnh 

đạt khoảng 40,6%; thu hút được 271 dự án, trong đó đã có 226 dự án đi vào sản 

xuất kinh doanh, tạo việc làm cho gần 45.000 lao động. Riêng đối với 33 CCN do 

doanh nghiệp làm chủ đầu tư theo Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 31/5/2023 

của Chủ tịch UBND tỉnh, hiện có 08 CCN đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt 

bằng (GPMB), tổ chức đầu tư xây dựng, thu hút đầu tư (Việt Nhật, Thanh Vân, 

Hợp Thịnh, Jutech, Tăng Tiến, Đồng Đình, Nội Hoàng, Yên Lư); 06/11 CCN mới 

được thành lập đã được chấp thuận chủ trương đầu tư (Đông Sơn, Tân Sỏi, Khám 

Lạng, Danh Thắng - Đoan Bái, Nếnh, Ngọc Vân) đang thực hiện lập, thẩm định, 

phê duyệt quy hoạch chi tiết, các công việc tiếp theo… 

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện như: 

Công tác chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, chấp thuận chủ trương đầu tư; 

bồi thường GPMB, cho thuê đất, đầu tư hạ tầng còn chậm; công tác phối hợp 

giữa các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư còn chưa kịp thời, tính chủ động 

chưa cao; một số dự án gặp khó khăn khi triển khai do sơ suất trong khâu khảo 

sát đầu tư, lập quy hoạch; một số địa phương chưa tích cực, chủ động tháo gỡ 
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khó khăn….Để kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy 

nhanh tiến độ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng các cụm công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh, yêu cầu chủ đầu tư, địa phương, cơ quan liên quan tập trung thực 

hiện một số nội dung sau:  

I. Tiến độ giải quyết công việc đối với từng cụm công nghiệp  

1. Huyện Hiệp Hòa 

- CCN Đoan Bái - Lương Phong 1, Đoan Bái - Lương Phong 2: Hoàn thành 

GPMB diện tích còn lại và cho thuê đất, xong trong tháng 10/2024. 

- CCN: Đoan Bái, Jutech, Hà Thịnh, Hợp Thịnh: Hoàn thành GPMB diện 

tích còn lại và cho thuê đất, xong trong tháng 7/2024. 

- CCN Danh Thắng - Đoan Bái: Lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi 

tiết, xong trong tháng 6/2024. 

2. Thị xã Việt Yên 

- CCN Trung Sơn - Ninh Sơn: Hoàn thành chuyển mục đích sử dụng đất 

trồng lúa, xong trong tháng 6/2024; 

- CCN Tăng Tiến: Hoàn thành GPMB diện tích còn lại và cho thuê đất, 

xong trong tháng 6/2024. 

- CCN Nếnh: Lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết, xong trong tháng 7/2024. 

3. Huyện Tân Yên 

- CCN Đồng Đình: Hoàn thành GPMB diện tích còn lại và cho thuê đất, 

xong trong tháng 6/2024. 

- CCN Ngọc Vân: Lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết, xong trong 

tháng 7/2024. 

- CCN Ngọc Châu: Hoàn thành chấp thận chủ trương đầu tư; lập, thẩm định, 

phê duyệt quy hoạch chi tiết, xong trong tháng 9/2024. 

- CCN Lăng Cao: Hoàn thành việc giao đất, cho thuê đất đối với phần diện 

tích đã GPMB cho chủ đầu tư, xong trong tháng 6/2024. UBND huyện Tân Yên 

chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan liên quan tổ chức buổi làm việc để xem xét giải 

quyết cụ thể những khó khăn, vướng mắc liên quan đến phần diện tích đất ở, 

diện tích đất khoáng sản, xong trong tháng 4/2024.  

4. Huyện Lạng Giang 

- CCN: Nghĩa Hòa, Đại Lâm: Hoàn thành chuyển mục đích sử dụng đất 

trồng lúa, xong trong tháng 6/2024; 

- CCN Hương Sơn: Hoàn thành GPMB diện tích còn lại và giải quyết diện 

tích đất chồng lấn với đường gom cao tốc BOT Hà Nội - Lạng Sơn, xong trong 

tháng 6/2024. Yêu cầu UBND huyện Lạng Giang tập trung giải quyết dứt điểm 

những khó khăn, vướng mắc để sớm cho chủ đầu tư thuê đất. 

- CCN: Đại Lâm 2, Hương Sơn 2: Hoàn thành chấp thận chủ trương đầu tư; 

lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết, xong trong tháng 8/2024. 
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5. Huyện Lục Nam 

- CCN Tiên Hưng: Hoàn thành chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, 

xong trong tháng 6/2024. 

- CCN Vũ Xá: Hoàn thành chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, xong 

trong tháng 7/2024. 

- CCN Lan Sơn 2: Hoàn thành GPMB toàn bộ diện tích và cho thuê đất, 

xong trong tháng 10/2024. 

- CCN Khám Lạng: Hoàn thành việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi 

tiết, xong trong tháng 7/2024. 

- CCN Phương Sơn - Đại Lâm: Hoàn thành chấp thận chủ trương đầu tư; lập, 

thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết, xong trong tháng 8/2024. 

6. Huyện Yên Dũng 

CCN: Yên Lư, Nội Hoàng: Hoàn thành GPMB diện tích còn lại và cho thuê 

đất, xong trong tháng 7/2024. 

7. Huyện Lục Ngạn 

- CCN Mỹ An: UBND huyện Lục Ngạn chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư, Sở Công 

Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, cơ quan liên quan tổ 

chức buổi làm việc để xem xét giải quyết những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải 

pháp triển khai thực hiện CCN trong thời gian tới, xong trong tháng 4/2024. 

- CCN Phượng Sơn: Hoàn thành chấp thận chủ trương đầu tư; lập, thẩm định, 

phê duyệt quy hoạch chi tiết, xong trong tháng 8/2024. 

8. Huyện Sơn Động  

CCN Thanh Sơn: Hoàn thành chấp thận chủ trương đầu tư; lập, thẩm định, 

phê duyệt quy hoạch chi tiết, xong trong tháng 8/2024. 

9. Huyện Yên Thế 

CCN: Tân Sỏi, Đông Sơn: Hoàn thành việc lập, thẩm định, phê duyệt quy 

hoạch chi tiết, xong trong tháng 7/2024. 

10. Thành phố Bắc Giang 

- CCN Tân Mỹ: UBND thành phố Bắc Giang chủ trì, phối hợp với chủ đầu 

tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, cơ 

quan liên quan tổ chức buổi làm việc để xem xét giải quyết những khó khăn, 

vướng mắc và đề xuất giải pháp triển khai thực hiện CCN trong thời gian tới, 

xong trong tháng 4/2024. 

- CCN Bãi Ổi: UBND thành phố Bắc Giang xây dựng phương án quản lý, vận hành, 

khai thác, đưa vào sử dụng cụm công nghiệp theo quy định, xong trong tháng 6/2024. 

II. Trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và trên cơ sở Báo cáo số 90/BC-

SCT ngày 10/4/2024, các báo cáo định kỳ hằng tháng của Sở Công Thương về 

tình hình thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn 



4 

tỉnh, yêu cầu các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện các công việc được giao; chủ động giải quyết những khó khăn, vướng 

mắc và thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:  

1. Sở Công Thương 

- Nêu cao vài trò cơ quan đầu mối trong quản lý Nhà nước về cụm công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện những nội 

dung theo thẩm quyền quy định tại Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 

của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; đánh giá cụ thể các điều 

kiện thành lập, mở rộng CCN và các quy hoạch, điều kiện có liên quan đảm bảo 

các CCN sau khi được thành lập, mở rộng không gặp khó khăn, vướng mắc khi 

triển thực hiện các công việc tiếp theo.   

- Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các địa phương, chủ đầu tư, các ngành liên 

quan tập trung đẩy nhanh tiến độ công việc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc; báo cáo tiến độ và đề xuất biện pháp chỉ đạo với Chủ tịch UBND tỉnh hằng 

tháng, hàng quý hoặc theo tình hình thực tế thực hiện.  

- Căn cứ thực tế tiến độ triển khai các công việc của sở, ngành, địa phương, 

chủ đầu tư thực hiện rà soát, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh điều chỉnh tiến độ 

thực hiện đối với các CCN tại Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 31/5/2023 cho 

phù hợp (lưu ý bổ sung theo dõi CCN Ngọc Châu), xong trước ngày 26/4/2024. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Tiếp tục hướng dẫn các chủ đầu tư CCN mới được thành lập (Đại Lâm 2, 

Thanh Sơn, Phượng Sơn, Phương Sơn - Đại Lâm, Hương Sơn 2, Ngọc Châu) 

thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư, quy định pháp luật hiện hành về đầu tư; 

đẩy mạnh công tác xúc tiến thu hút đầu tư vào các CCN trên địa bàn tỉnh đảm 

bảo lựa chọn được các nhà đầu tư có đủ năng lực, kinh nghiệm, thu hút được các 

dự án có công nghệ hiện đại, sử dụng ít tài nguyên thiên nhiên, hiệu quả kinh tế 

cao đóng góp nhiều cho ngân sách Nhà nước. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường  

Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, chủ đầu tư trong quá trình thiết lập hồ 

sơ chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi tiến 

độ, kịp thời giải quyết những khó khăn về GPMB, giao đất, cho thuê đất theo 

tiến độ đề ra và những thủ tục thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.  

4. Sở Xây dựng 

- Đôn đốc, yêu cầu chủ đầu tư các CCN (Thanh Sơn, Phượng Sơn, Phương 

Sơn - Đại Lâm, Khám Lạng, Đại Lâm 2, Hương Sơn 2, Danh Thắng - Đoan Bái, 

Ngọc Vân, Tân Sỏi, Đông Sơn, Ngọc Châu, Nếnh) đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

việc lập quy hoạch chi tiết và tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt 

đảm bảo theo tiến độ đề ra. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, cơ quan liên quan sớm tổ 

chức buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương để rà soát các quy hoạch tạo 

điều kiện thuận lợi cho việc đấu nối với các tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ của các khu 

dân cư, khu đô thị, khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
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5. Sở Giao thông vận tại 

Rà soát những quy định pháp luật hiện hành tham mưu UBND tỉnh, Chủ 

tịch UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đấu nối giao thông của các 

khu dân cư, khu đô thị, khu, cụm công nghiệp. 

6. UBND huyện, thành phố, thị xã  

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã tập trung tháo gỡ những khó 

khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ GPMB, giao đất cho thuê đất đối với các 

CCN trên địa bàn; xây dựng cụ thể kế hoạch, lộ trình thời gian, phân công trách 

nhiệm cho tổ chức, cá nhân đảm bảo thực hiện các công việc theo tiến độ đề ra. 

Định kỳ hằng tháng (trước ngày 25) báo cáo kết quả thực hiện với Sở Công 

Thương để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại tạo sự đồng của 

Nhân dân, người có đất thu hồi trong quá trình thực hiện; kịp thời giải quyết 

những kiến nghị, đề xuất theo thẩm quyền.  

- Chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị định số 32/2024/NĐ-CP 

ngày 15/3/2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp đối với 

những nội dung theo thẩm quyền được giao; tăng cường công tác quản lý nhà 

nước đối với các CCN trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, theo dõi hoạt động sản 

xuất, kinh doanh của các nhà đầu tư thứ cấp trong CCN, kịp thời phát hiện, chấn 

chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định. 

7. Chủ đầu tư các cụm công nghiệp  

- Đảm bảo kinh phí GPMB, chủ động phối hợp với UBND các huyện, 

thành phố, thị xã, các sở, ngành tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá 

trình bồi thường GPMB, cho thuê đất. 

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục hành chính (môi trường, phòng 

cháy chữa cháy, xây dựng...) theo quy định. Chủ động tiếp cận mặt bằng, tập 

trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đối với diện tích 

đã được giao (đặc biệt là trạm xử lý nước thải tập trung); triển khai thu hút đầu 

tư các doanh nghiệp thứ cấp. Định kỳ hằng tháng (trước ngày 25) báo cáo kết 

quả thực hiện với Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh 

theo quy định./.  
 

Nơi nhận:  
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  

- Các Sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, 

Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải;  

- UBND huyện, thành phố, thị xã;  

- Chủ đầu tư các CCN (giao Sở Công Thương gửi); 

- Văn phòng UBND tỉnh:  

  + LĐVP, TH, KTTH, KTN;  

  + Lưu: VT, KTTH.Bình. 

TL. CHỦ TỊCH  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Đà 
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