

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LỤC NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT&HT

Lục Nam, ngày tháng 5 năm 2024

V/v Chấn chỉnh công tác tổ chức thực hiện triển khai lập quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn đến năm 2035

Kính gửi: - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện;
- UBND các xã: Bảo Sơn, Bảo Đài, Thanh Lâm, Khám Lạng, Bắc Lũng, Vũ Xá, Đan Hội, Chu Điện, Tiên Nha, Đông Hưng, Đông Phú, Tam Di, Yên Sơn, Cương Sơn, Vô Tranh, Trường Sơn, Lục Sơn.

Công tác lập quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn đến năm 2035 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của huyện và các xã, được UBND huyện tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện. Kết quả đến nay đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch 6 xã; còn lại 15 xã chưa hoàn thành, trong đó các xã Bảo Sơn, Thanh Lâm, Bảo Đài, Tam Di, Đông Phú, Đông Hưng chưa hoàn thành lập hồ sơ khảo sát địa hình để trình cấp có thẩm quyền thẩm định theo quy định. Theo Công văn số 490/UBND-KT&HT ngày 08/3/2024 của Chủ tịch UBND huyện các xã thì các xã Trường Sơn, Lục Sơn, Vô Tranh phải hoàn thiện đề án trình cấp thẩm quyền phê duyệt, hoàn phê duyệt quy hoạch trong tháng 3/2024; các xã Yên Sơn, Bắc Lũng hoàn thành phê duyệt đề án trong tháng 4/2024; các xã Khám Lạng, Cương Sơn, Tiên Nha, Chu Điện, Bảo Sơn, Thanh Lâm, Bảo Đài, Tam Di, Đông Phú, Đông Hưng hoàn thành công tác khảo sát địa hình trong tháng 3/2024 và hoàn thành phê duyệt đề án chậm nhất trong tháng 5/2024.

Hiện tại có 03 xã (Trường Sơn, Lục Sơn, Vô Tranh) đã được Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định ngày 16/4/2024, tuy nhiên, đến nay các xã chưa hoàn thiện hồ sơ quy hoạch trình phê duyệt.

Ngoài ra, trong quá trình triển khai thực hiện UBND huyện thường xuyên ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc tổ chức thực và tổ chức các cuộc họp kiểm điểm đánh giá tình hình triển khai thực hiện... tuy nhiên, tiến độ thực hiện lập quy hoạch xã còn rất chậm, chưa đạt kết quả theo kế hoạch đề ra làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị chung của huyện.

Nhằm chấn chỉnh công tác lập quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn đến năm 2035 và đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công tác lập quy hoạch chung xã xong trong tháng 6/2024; Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Phê bình Chủ tịch UBND các xã Bảo Sơn, Thanh Lâm, Bảo Đài, Tam Di, Đông Phú, Đông Hưng do chậm trễ trong công tác lập hồ sơ khảo sát địa

hình phục vụ lập quy hoạch và trong công tác lập quy hoạch chung xây dựng xã, tổ chức thực hiện không đảm bảo thời gian phê duyệt theo yêu cầu.

2. Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã Trường Sơn, Lục Sơn, Vô Tranh chỉ đạo, đôn đốc đơn vị tư vấn khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện đề án trình cấp thẩm quyền phê duyệt xong trước ngày 17/5/2024.

3. Đối với các xã còn lại: Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã tập trung chỉ đạo, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, có kế hoạch, giải pháp tổ chức lập quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn đến năm 2035 đảm bảo hoàn thành phê duyệt quy hoạch xong trong tháng 6/2024.

4. Giao phòng Tài chính và Kế hoạch rà soát việc phân bổ, cấp phát, tình hình sử dụng kinh phí lập quy hoạch, hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã thực hiện thủ tục thanh quyết toán đảm bảo theo quy định.

5. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện theo chức năng, lĩnh vực ngành tiếp tục tham mưu, quản lý có trách nhiệm hướng dẫn giúp UBND các xã về chuyên môn trong quá trình lập quy hoạch đảm bảo đồng bộ với quy hoạch cấp trên, các qui hoạch có liên quan và định hướng phát triển của các xã phù hợp với định hướng phát triển toàn huyện.

6. Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra; Tổng hợp quá trình tổ chức thực hiện, các khó khăn vướng mắc báo cáo Chủ tịch UBND huyện xem xét giải quyết.

Vậy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu cá cơ quan, UBND các xã tập trung triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về tiến độ, kết quả, chất lượng của đề án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch và các PCT UBND huyện;
- LĐVP, CVVP;
- Lưu: VT, KTHT.

CHỦ TỊCH

Đặng Văn Nhân