

Số: /QĐ- UBND

Lục Nam, ngày tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp đê tả
Lục Nam đoạn từ QL37 - Núi Xẻ và tuyến đê Vũ Xá - Đan Hội huyện
Lục Nam; Hạng mục: Dịch chuyển đường dây trung hạ thế
và TBA Thôn Húi 180kVA 35/0,4kV**

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN LỤC NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND, ngày 13/07/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 14826/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam về việc phê duyệt báo cáo KTKT công trình: Nâng cấp đê tả Lục Nam đoạn từ QL37 - Núi Xẻ và tuyến đê Vũ Xá - Đan Hội huyện Lục Nam; Hạng mục: Dịch chuyển đường dây trung hạ thế và TBA Thôn Húi 180kVA 35/0,4kV;

Xét đề nghị của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện tại tờ trình số: 244/TTr-BQLDA ngày 10/11/2021 và Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo thẩm định số: 715/BC-TCKH ngày 11/11/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu dự án: Nâng cấp đê tả Lục Nam đoạn từ QL37 - Núi Xẻ và tuyến đê Vũ Xá - Đan Hội huyện Lục Nam; Hạng mục: Dịch chuyển đường dây trung hạ thế và TBA Thôn Húi 180kVA 35/0,4kV với các nội dung chủ yếu sau:

(Có biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo)

Các nội dung khác theo báo cáo thẩm định số: 715/BC-TCKH ngày 11/11/2021 của Phòng Tài chính - Kế hoạch.

Điều 2. Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND&UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước Lục Nam, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện và các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để TH);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Giáp Văn Ôn

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Nâng cấp đê tả Lục Nam đoạn từ QL37 - Núi Xẻ và tuyến đê Vũ Xá - Đan Hội huyện Lục Nam;

Hạng mục: Dịch chuyển đường dây trung hạ thế và TBA Thôn Húi 180kVA 35/0,4kV

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND, ngày tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch UBND huyện)

Đơn vị: đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng công trình	525.085.000	Ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện	Chỉ định thầu	-	Quý IV/2021	Trọn gói	90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2	Bảo hiểm công trình	1.050.000		Chỉ định thầu	-	Quý IV/2021	Trọn gói	450 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
Tổng giá các gói thầu		526.135.000						