

Số: 464/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 16 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện
Đề án thành lập thị trấn Phương Sơn, huyện Lục Nam
và thị trấn Bắc Lý huyện Hiệp Hòa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ
và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư hướng dẫn lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 30/TTr-SNV ngày 29/01/2021;
Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 55/BC-SKHĐT ngày 08/02/2021.*

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện Đề án thành lập thị trấn Phương Sơn, huyện Lục Nam và thị trấn Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa (có biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND các huyện: Lục Nam, Hiệp Hòa và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh:
 - + LĐVP, TH, NC;
 - + Lưu VT, NC.



Lê Anh Dương



KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Đề án thành lập thị trấn Phương Lục Nam và thị trấn Bắc Lý huyện Hiệp Hòa
(Kèm theo Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Mô tả công việc	Giá gói thầu (1000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập đề cương nhiệm vụ và dự toán	55.026	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		Quý I Năm 2021	Trộn gói	10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2	Tư vấn Xây dựng đề án thành lập thị trấn Phương Lục Nam và thị trấn Bắc Lý huyện Hiệp Hòa	2.857.700		Chỉ định thầu rộng rãi (áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn 2 túi hồ sơ	Quý I, II Năm 2021	Trộn gói	210 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
3	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT	20.000		Chỉ định thầu		Quý I, II Năm 2021	Trộn gói	20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4	Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu	10.000		Chỉ định thầu		Quý I, II Năm 2021	Trộn gói	10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
5	Ấn bản đồ, đề án phục vụ thẩm định tại Trung ương	96.500		Chỉ định thầu		Quý II, III Năm 2021	Trộn gói	120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
6	Thuế xe đi lại làm việc tại Hà Nội	12.000		Chỉ định thầu		Quý II, III Năm 2021	Trộn gói	3 ngày (theo thời gian sắp xếp làm việc tại Hà Nội)