

Số: /QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc Dự án: Xây dựng trạm bơm Ngòi Mân, xã Yên Sơn, huyện Lục Nam

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 158/BQLDA ngày 27/9/2021; Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 616/BC-SKHĐT ngày 05/10/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc Dự án: Xây dựng trạm bơm Ngòi Mân, xã Yên Sơn, huyện Lục Nam, với nội dung chủ yếu sau:

1. Lý do điều chỉnh:

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án Xây dựng trạm bơm Ngòi Mân, xã Yên Sơn, huyện Lục Nam được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 02/4/2021, trong đó quy định thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 06, số 08 là quý III năm 2021. Tuy nhiên, công trình nằm trên địa bàn huyện Lục Nam phải thực hiện cách ly, giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; đồng thời đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán có địa chỉ tại thành phố Hà Nội phải thực hiện cách ly xã hội từ 21/7/2021 đến 20/9/2021. Nên việc triển khai thực hiện công tác khảo sát địa hình, địa chất và lập hồ sơ thiết kế BVTC-DT không thể đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra dẫn đến làm chậm tiến độ triển khai gói thầu số 06 và số 08. Đến nay, dịch bệnh đã được kiểm soát, các nội dung công việc trên sẽ tiếp tục được triển khai. Vì vậy, việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án là cần thiết và phù hợp với diễn biến thực tế.

2. Nội dung điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Tên gói thầu	Nội dung điều chỉnh	Theo Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 02/4/2021	Sau điều chỉnh
Gói thầu số 06: Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Quý III năm 2021	Quý IV năm 2021
Gói thầu số 08: Bảo hiểm xây dựng công trình			

3. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Thủ trưởng cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Lục Nam, Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh:
- + LĐVP, TH, KTN, TKCT;
- + Lưu: VT, KTN Việt Anh.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Ô Pích