

Số: /QĐ- UBND

Lục Nam, ngày tháng năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu  
công trình: Cải tạo, nâng cấp đường từ QL31 đi Đình Sần đến trụ sở  
Đảng ủy, HĐND, UBND xã Phương Sơn, huyện Lục Nam;  
Hạng mục: Dịch chuyển đường dây trung, hạ thế**

**CHỦ TỊCH UBND HUYỆN LỤC NAM**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND, ngày 13/07/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;*

*Căn cứ Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 28/03/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam về việc phê duyệt báo cáo KTKT công trình: Cải tạo, nâng cấp đường từ QL31 đi Đình Sần đến trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Phương Sơn, huyện Lục Nam; Hạng mục: Dịch chuyển đường dây trung, hạ thế;*

*Xét đề nghị của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện tại tờ trình số: 83/TTr-BQLDA ngày 30/03/2022 và Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo thẩm định số: 157/BC-TCKH ngày 31/3 /2022.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp đường từ QL31 đi Đình Sần đến trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Phương Sơn, huyện Lục Nam; Hạng mục: Dịch chuyển đường dây trung, hạ thế với các nội dung chủ yếu sau:

*(Có biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo)*

Các nội dung khác theo báo cáo thẩm định số: 157/BC - TCKH ngày 31/3/2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch.

**Điều 2.** Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND&UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước Lục Nam, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện và các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3 (để TH);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Giáp Văn Ôn**

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường từ QL31 đi Đình Sà đến trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Phương Sơn, huyện Lục Nam; Hạng mục: Dịch chuyển đường dây trung, hạ thế**

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND, ngày            tháng            năm 2022 của Chủ tịch UBND huyện)

<b>STT</b>	<b>Tên gói thầu</b>	<b>Giá gói thầu ( đồng)</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>Hình thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Phương thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Loại hợp đồng</b>	<b>Thời gian thực hiện hợp đồng</b>
1	Thi công xây dựng công trình	109.630.000	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý II/2022	Trọn gói	60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2	Bảo hiểm công trình	223.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý II/2022	Trọn gói	420 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
<b>Tổng giá các gói thầu</b>		<b>109.853.000</b>						