

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LỤC NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT&HT

Lục Nam, ngày tháng 9 năm 2023

V/v Chấn chỉnh công tác lập
quy hoạch chung xây dựng xã
giai đoạn đến năm 2035

Kính gửi: - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện;
- UBND các xã: Bảo Sơn, Bảo Đài, Thanh Lâm,
Khám Lạng, Bắc Lũng, Vũ Xá, Đan Hội, Chu
Điện, Tiên Nha, Đông Hưng, Đông Phú, Tam
Dị, Yên Sơn, Cương Sơn, Nghĩa Phương, Vô
Tranh, Bình Sơn, Trường Sơn, Lục Sơn, Trường
Giang, Huyền Sơn.

Công tác lập quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn đến năm 2035 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của huyện và các xã, được UBND huyện tập trung chỉ đạo triển khai từ tháng 5/2022, trong quá trình triển khai thực hiện UBND huyện thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo tổ chức thực hiện, tổ chức các cuộc họp kiểm điểm đánh giá tình hình triển khai thực hiện... tuy nhiên, tiến độ thực hiện lập quy hoạch xã còn rất chậm, chưa đạt kết quả theo kế hoạch đề ra. Đến nay, có một số xã chưa tập trung triển khai thực hiện theo Thông báo số 232/TB-UBND ngày 21/8/2023 của UBND huyện về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị kiểm điểm đánh giá tình hình lập quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn đến năm 2035;

Để đẩy nhanh công tác lập quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn đến năm 2035 trong thời gian tới và chấn chỉnh tình trạng nêu trên; Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Phê bình Chủ tịch UBND các xã gồm: Nghĩa Phương, Vô Tranh, Trường Sơn, Bình Sơn, Lục Sơn, Trường Giang, Bắc Lũng, Vũ Xá, Yên Sơn, Huyền Sơn, Đan Hội do chậm trễ trong công tác tổ chức lập quy hoạch chung xây dựng xã, tổ chức thực hiện không đảm bảo thời gian trình thẩm định, phê duyệt theo yêu cầu.

2. Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã tập trung, tăng cường công tác tổ chức lập quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn đến năm 2035 đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

- Đối với các xã Nghĩa Phương, Vô Tranh, Trường Sơn, Bình Sơn, Lục Sơn, Trường Giang, Bắc Lũng, Vũ Xá, Yên Sơn, Huyền Sơn, Đan Hội: Tập trung tổ chức lập quy hoạch chung xây dựng xã, hoàn thành đầy đủ hồ sơ quy hoạch, trình thẩm định đề án trước 15/9/2023.

- Đối với các xã Bảo Đài, Thanh Lâm, Tam Di, Đông Hưng, Đông Phú, Bảo Sơn, Khám Lạng, Cương Sơn, Tiên Nha, Chu Điện: Tập trung chỉ đạo tổ chức lập quy hoạch chung xây dựng xã đảm bảo tiến độ theo đúng Thông báo số 232/TB-UBND ngày 21/8/2023 của UBND huyện.

3. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện theo chức năng, lĩnh vực ngành tham mưu, quản lý có trách nhiệm hướng dẫn giúp UBND các xã về chuyên môn trong quá trình lập quy hoạch đảm bảo đồng bộ với quy hoạch cấp trên, các qui hoạch có liên quan và định hướng phát triển của các xã phù hợp với định hướng phát triển toàn huyện. Sớm cho ý kiến đóng góp vào đề án khi có hồ sơ gửi xin ý kiến.

4. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra; Tổng hợp quá trình tổ chức thực hiện, các khó khăn, vướng mắc báo cáo Chủ tịch UBND huyện xem xét giải quyết.

Vậy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, UBND các xã tập trung triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về tiến độ, kết quả, chất lượng của đề án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch và các PCT UBND huyện;
- LĐVP, CVVP;
- Lưu: VT, KTHT.

CHỦ TỊCH

Đặng Văn Nhân