

Số: *144*/TB-UBND

Lục Nam, ngày 07 tháng 9 năm 2016

### **THÔNG BÁO**

#### **Ý kiến kết luận của PCT UBND huyện Đặng Văn Nhân tại cuộc họp kiểm điểm kết quả thực hiện dồn điền, đổi thửa năm 2016**

Ngày 07/9/2016, Phó Chủ tịch UBND huyện Đặng Văn Nhân tổ chức cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện dồn điền, đổi thửa năm 2016 và thực hiện Thông báo số 113/TB-UBND ngày 03/8/2016 của Chủ tịch UBND huyện. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Tài nguyên- MT, Tài chính- KH, Nông nghiệp & PTNT, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; đại diện lãnh đạo UBND các xã: Bảo Đài, Bắc Lũng, Đan Hội, Tam Dị, Yên Sơn, Huyền Sơn, Đông Phú. Sau khi nghe Trưởng Phòng Tài nguyên- MT huyện báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND huyện Đặng Văn Nhân- Chủ trì cuộc họp kết luận như sau:

Thực hiện Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 20/11/2013 của Chủ tịch UBND huyện về dồn điền, đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu trên địa bàn huyện Lục Nam giai đoạn 2014-2016. Tám tháng đầu năm 2016, các cơ quan chuyên môn của huyện, UBND các xã có nhiều cố gắng tổ chức triển khai thực hiện; kết quả đến nay thực hiện được 289,3ha, đạt 72,3%KH tỉnh, đạt 59,4%KH huyện; một số xã làm tốt như: Đan Hội đạt 170/206ha, Yên Sơn đạt 36/36ha. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số xã kết quả đạt thấp như xã: Bảo Đài, Tam Dị, Đông Phú, đặc biệt xã Huyền Sơn mới triển khai việc thành lập BCD, Tiểu Ban Chỉ đạo ở thôn.

Để chỉ đạo thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2016; PCT UBND huyện Đặng Văn Nhân yêu cầu:

#### **1. UBND các xã**

- UBND các xã chủ động tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện dồn điền, đổi thửa hoàn thành kế hoạch năm 2016. Thường xuyên họp kiểm điểm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng phương án, tổ chức chia ruộng thực địa đảm bảo công khai, dân chủ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Thời gian thực hiện hoàn thành phương án, tổ chức chia ruộng trên thực địa đảm bảo kế hoạch năm 2016 phải xong trước ngày 30/11/2016. Đồng thời hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để cấp GCN QSD đất sau dồn điền, đổi thửa theo quy định.

- Đối với những xã có khả năng thực hiện vượt kế hoạch năm 2016: Rà soát, có văn bản báo cáo UBND huyện đăng ký thực hiện thêm kế hoạch năm 2016 để làm cơ sở đề nghị hỗ trợ kinh phí theo quy định. Thời gian gửi báo cáo về UBND huyện thông qua Phòng Tài nguyên- MT, Văn phòng HĐND & UBND huyện trước ngày 09/9/2016.

- Đối với diện tích đã thực hiện dồn điền, đổi thửa từ những năm trước như tại xã: Vũ Xá, Bảo Đài...: Rà soát hoàn thiện hồ sơ, thủ tục gửi Phòng Tài nguyên-MT huyện tham mưu tổ chức nghiệm thu theo quy định; thời gian xong trước ngày 15/9/2016.

- Đối với UBND xã Huyền Sơn: Chủ tịch UBND xã báo cáo Đảng ủy xã để thống nhất tập trung lãnh, chỉ đạo từ cấp ủy xã xuống thôn về thực hiện công tác dồn điền, đổi thửa năm 2016. Phân công lãnh đạo, cán bộ bám sát thôn để cùng tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2016. Kịp thời phối hợp với Phòng Tài nguyên- MT để tháo gỡ, khó khăn trong quá trình thực hiện.

## **2. Phòng Tài nguyên- MT huyện:**

- Tiếp tục tăng cường cử cán bộ chuyên môn xuống địa bàn các xã để hướng dẫn, đôn đốc thực hiện dồn điền, đổi thửa. Đôn đốc thực hiện cấp GCN QSD đất sau dồn điền, đổi thửa theo quy định. Bên cạnh việc tham mưu giúp UBND huyện chỉ đạo chung toàn huyện phải trực tiếp đôn đốc, hướng dẫn UBND xã Huyền Sơn, Đan Hội thực hiện kế hoạch năm 2016.

- Tiếp tục đôn đốc UBND xã Vũ Xá và UBND các xã thực hiện năm 2016 hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để nghiệm thu theo quy định.

- Trên cơ sở UBND các xã có nhu cầu đăng ký thực hiện thêm kế hoạch năm 2016, tham mưu giúp UBND huyện có văn bản đề nghị UBND tỉnh và các Sở liên quan bổ sung hỗ trợ kinh phí theo quy định. Thời gian xong trước ngày 20/9/2016.

**3. Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện:** Phối hợp với Phòng Tài nguyên- MT huyện đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã thực hiện dồn điền, đổi thửa theo quy định. Trực tiếp đôn đốc, hướng dẫn UBND xã Bắc Lũng, Bảo Đài thực hiện kế hoạch năm 2016.

**4. Phòng Tài chính- KH huyện:** Chủ động phối hợp với Phòng Tài nguyên- MT và UBND các xã, thị trấn tham mưu giúp UBND huyện cấp kinh phí theo quy định.

**5. Chi nhánh Văn phòng ĐK đất đai huyện:** Phối hợp với Phòng Tài nguyên- MT huyện và UBND các xã thực hiện việc cấp đổi, cấp lại GCN QSD đất sau dồn điền theo quy định.

Trên đây là ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Đặng Văn Nhân tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện dồn điền, đổi thửa năm 2016. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã liên quan tổ chức thực hiện./.

### **Nơi nhận:**

- TT Huyện ủy, HĐND huyện (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan: TN-MT, NN & PTNT, TC-KH, CN VPĐKĐĐ;
- UBND xã: Đông Phú, Tam Dị, Bảo Đài, Bắc Lũng, Vũ Xá, Đan Hội, Huyền Sơn, Yên Sơn;
- LĐVP, CVTH;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Nguyễn Tiến Dũng**