

Số: 39 /TB-UBND

Lục Nam, ngày 10 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Đặng Văn Nhân tại buổi làm việc với thôn Trại Hai, xã Yên Sơn liên quan tới bồi thường, hỗ trợ GPMB để thực hiện dự án Cụm công nghiệp Lan Sơn và Nhà máy nhựa Khải Hồng

Ngày 06/3/2017, UBND huyện Lục Nam tổ chức buổi làm việc với thôn Trại Hai, xã Yên Sơn liên quan tới bồi thường, hỗ trợ GPMB để thực hiện dự án Cụm công nghiệp Lan Sơn và Nhà máy nhựa Khải Hồng. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Công an huyện, Phòng Tài nguyên- MT, Trung tâm PTQĐ & CCN huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Yên Sơn; Bí thư chi bộ, trưởng thôn Trại Hai, xã Yên Sơn. Sau khi nghe Giám đốc Trung tâm PTQĐ & CCN huyện báo cáo tiến độ triển khai công tác bồi thường, GPMB thực hiện dự án Cụm công nghiệp Lan Sơn và Nhà máy nhựa Khải Hồng trên địa bàn xã Yên Sơn; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp. Phó Chủ tịch UBND huyện Đặng Văn Nhân chủ trì buổi làm việc kết luận như sau:

Ngay sau khi được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư thực hiện dự án Cụm công nghiệp Lan Sơn và Nhà máy nhựa Khải Hồng tại thôn Chính Hạ, xã Lan Mẫu, thôn Mai Thượng, Trại Hai, xã Yên Sơn với quy mô là 69,4ha. UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm PTQĐ & CCN huyện phối hợp với UBND xã Lan Mẫu, Yên Sơn và các thôn liên quan triển khai công tác bồi thường GPMB. Kết quả đến nay đã ban hành thông báo thu hồi đất, xây dựng kế hoạch, thành lập Tổ công tác, đo đạc bản đồ, kiểm kê, quy chủ xong tại thôn Chính Hạ, xã Lan Mẫu và thôn Mai Thượng, xã Yên Sơn; nhân dân đồng tình, ủng hộ thực hiện dự án. Tuy nhiên, đến nay còn thôn Trại Hai, xã Yên Sơn chưa phối hợp triển khai quy chủ, kiểm đếm để thực hiện lập phương án bồi thường GPMB, từ đó ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện dự án.

Trong thời gian tới để phối hợp thực hiện công tác GPMB dự án Cụm công nghiệp Lan Sơn và Nhà máy nhựa Khải Hồng theo kế hoạch; Phó Chủ tịch UBND huyện Đặng Văn Nhân yêu cầu:

1. Xã Yên Sơn

- Đảng ủy, UBND xã phải xác định rõ công tác GPMB thực hiện dự án là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu năm 2017. Xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ trách nhiệm của từng đồng chí lãnh đạo, cán bộ liên quan để tổ chức thực hiện.

- Tăng cường lãnh, chỉ đạo cả hệ thống chính trị từ xã tới thôn tập trung phối hợp thực hiện công tác GPMB thực hiện dự án; tuyên truyền nhân dân nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện dự án góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân. Từ đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân trong việc phối hợp với Tổ công tác của huyện thực hiện

quy chủ, kiểm kê lập phương án và nhận tiền theo phương án bồi thường GPMB theo quy định.

- Kịp thời nắm bắt những vướng mắc tại các thôn để phối hợp tuyên truyền, giải thích tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

2. Thôn Trại Hai, xã Yên Sơn

- Từng đồng chí cấp ủy, lãnh đạo Ban quản lý thôn, Trưởng ban MT khu dân cư thôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong công tác phối hợp GPMB để thực hiện dự án.

- Căn cứ thông báo thu hồi đất và kế hoạch GPMB của UBND huyện thực hiện thông báo cho các hộ gia đình có đất liên quan tới dự án để phối hợp với Tổ công tác của huyện, xã quy chủ, kiểm đếm và lập phương án bồi thường GPMB theo quy định.

- Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân phối hợp và đồng thuận phối hợp quy chủ, kiểm đếm và nhận tiền theo phương án GPMB theo quy định để bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư thực hiện dự án theo kế hoạch.

3. Trung tâm PTQĐ & CCN huyện

- Chủ động phối hợp với UBND xã Yên Sơn, Lan Mẫu, các thôn liên quan thực hiện công tác GPMB theo quy định. Đặc biệt tập trung phối hợp với thôn Trại Hai, xã Yên Sơn quy chủ, kiểm đếm, lập phương án GPMB đảm bảo theo kế hoạch;

- Làm rõ một số nội dung mà các hộ gia đình thôn Trại Hai, xã Yên Sơn còn có ý kiến để phối hợp với UBND xã Yên Sơn tuyên truyền, giải thích cho nhân dân nhận thức và hiểu rõ những vấn đề còn băn khoăn, kiến nghị.

- Kịp thời tổng hợp và báo cáo kết quả GPMB thực hiện dự án với Chủ tịch UBND huyện; chủ động tham mưu, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại cơ sở.

4. Các cơ quan: Công an huyện, Phòng Tài nguyên- MT huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Trung tâm PTQĐ & CCN, UBND xã Yên Sơn, Lan Mẫu triển khai nắm bắt tình hình và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để GPMB thực hiện dự án theo kế hoạch./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (B/c);
- Lưu: VT.

Bản điện tử:

- Đảng ủy, UBND, xã Yên Sơn;
- Thôn Trại Hai (UBND xã gửi thông báo);
- Các cơ quan: Công an, Phòng TN- MT, Trung tâm PTQĐ & CCN huyện;
- LĐ, CVVP.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Tiến Dũng