

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LỤC NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /TB-UBND

Lục Nam, ngày tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc kiểm điểm tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới đối với xã Huyền Sơn, Cương Sơn, Tiên Nha

Ngày 22/4/2020, Phó Chủ tịch UBND huyện Lương Thế Tuấn tổ chức buổi làm việc kiểm điểm tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới đối với xã Huyền Sơn, Cương Sơn, Tiên Nha. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính – Kế hoạch, Văn hóa – TT, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Công chức theo dõi tổng hợp về công tác xây dựng nông thôn mới xã Huyền Sơn, Cương Sơn. Sau khi nghe Chủ tịch UBND xã Cương Sơn, Huyền Sơn báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới của xã và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ trì buổi làm việc kết luận một số nội dung sau:

Trong thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã Huyền Sơn, Cương Sơn, Tiên Nha đã có nhiều cố gắng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là việc hoàn thiện hồ sơ chứng minh tiêu chí, triển khai thực hiện các hạng mục công trình. Tuy nhiên, việc tổ chức giao ban, kiểm điểm tiến độ hàng tuần chưa được các xã quan tâm thực hiện, một số nhiệm vụ được giao còn chậm so với yêu cầu (*việc rà soát, điều chỉnh danh mục, nguồn vốn, điều chỉnh quy hoạch, đề án...*), số công trình chưa khởi công thực hiện còn nhiều (*xã Huyền Sơn còn 09/21 công trình, xã Cương Sơn còn 08/19 công trình, xã Tiên Nha còn 01/18 công trình*)...

Để đảm bảo hoàn thành các tiêu chí, về đích nông thôn mới theo đúng kế hoạch đề ra (*huyện tổ chức thẩm tra trong tháng 5/2020, hoàn thiện hồ sơ trình Đoàn thẩm định của tỉnh trong tháng 6/2020*); yêu cầu xã Huyền Sơn, Cương Sơn, Tiên Nha các cơ quan chuyên môn và Tổ công tác của huyện thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Đảng ủy, UBND xã Huyền Sơn, Cương Sơn, Tiên Nha

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí chỉ trong thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã, từng cán bộ, công chức phụ trách các tiêu chí; hàng tuần Đảng ủy, lãnh đạo UBND xã phải tổ chức giao ban để kiểm điểm, đôn đốc tiến độ thực hiện.

- Tổ chức rà soát các nội dung cần điều chỉnh quy hoạch; xây dựng quy định về quản lý quy hoạch, điều chỉnh đề án xây dựng nông thôn mới gửi Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và PTNT xong trước ngày 30/4/2020 để thẩm định trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt.

- Về hồ sơ chứng minh tiêu chí: Yêu cầu UBND các xã chỉ đạo cán bộ chuyên môn rà soát, hoàn thiện hồ sơ xin ý kiến các phòng chuyên môn của huyện, thời gian xong trước ngày 30/4/2020. Đối với tiêu chí số 17 về Môi trường và An toàn thực phẩm, xã Huyền Sơn, Cương Sơn phải ký hợp đồng với đơn vị thực hiện thu gom xử lý rác thải; tổ chức làm việc với UBND thị trấn Đồi Ngô, có biên bản thống nhất việc sử dụng chung khu thu gom, xử lý rác thải tại thị trấn Lục Nam (cũ); đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng các điểm thu gom rác thải thôn, liên thôn, đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, thu gom rác thải tại khu vực công cộng, khu đông dân cư để tạo cảnh quan môi trường khi về đích nông thôn mới.

Xây dựng dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới để tổ chức công khai xin ý kiến nhân dân theo quy định, hoàn thiện hồ sơ, tờ trình đề nghị huyện tổ chức thẩm tra trước ngày 20/5/2020.

- Đối với các công trình đang triển khai thực hiện, tập trung đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, các công trình đã có khối lượng hoàn thành phải hoàn thiện thủ tục để giải ngân vốn hỗ trợ; các công trình chưa thực hiện phải tổ chức khởi công trước ngày 30/4/2020.

- Đối với các nội dung cần điều chỉnh danh mục công trình, nguồn vốn hỗ trợ, yêu cầu UBND các xã khẩn trương hoàn thiện tờ trình gửi Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Tài chính – Kế hoạch, thời gian trước ngày 25/4/2020 để tham mưu Quyết định điều chỉnh.

- Tổ chức rà soát, xác định rõ nguồn vốn bố trí cho từng hạng mục công trình để hoàn thiện hồ sơ chứng minh tiêu chí về nợ xây dựng cơ bản khi về đích nông thôn mới.

- Xã Cương Sơn quan tâm phối hợp với Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện trong việc giải quyết những vướng mắc liên quan tới công tác giải phóng mặt bằng dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường huyện từ TT Lục Nam đi thôn Vườn, xã Cương Sơn (nếu có) để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

- Xã Huyền Sơn: Tập trung đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình nhà 08 phòng chức năng trường THCS và các công trình phụ trợ, đảm bảo đến 15/6/2020 phải thi công xong mái tầng hai và bước vào hoàn thiện. Tổ chức làm việc với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện để thống nhất mốc tuyến đường JIBIC làm cơ sở thực hiện chỉnh trang khu vực trung tâm xã; tuyến đường vào khu thể thao xã để tạo điểm nhấn khi về đích nông thôn mới.

- Xã Tiên Nha: Phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục có liên quan để tổ chức khởi công công trình phòng học các bộ môn Trường TH&THCS, thời gian trước ngày 05/5/2020.

2. Đối với các cơ quan chuyên môn của huyện:

- Phòng Nông nghiệp và PTNT: Hướng dẫn các xã thực hiện rà soát, điều chỉnh đề án xây dựng nông thôn mới cho phù hợp với thực tế và theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2016-2020, thẩm định và trình UBND huyện phê duyệt, thời gian xong trước ngày 05/5/2020. Hướng dẫn các xã xây dựng dự thảo báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới để tổ chức công khai và xin ý kiến nhân dân, hoàn thiện hồ sơ, tờ trình đề nghị huyện thẩm tra trước ngày 20/5/2020. Tham mưu cho UBND huyện rà soát, đề xuất lựa chọn 3-4 xã để thực hiện về đích nông thôn mới năm 2021, kết quả báo cáo UBND huyện trước ngày 10/5/2020.

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Hướng dẫn các xã thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch, xây dựng quy định về quản lý quy hoạch, thẩm định và trình UBND huyện phê duyệt, thời gian xong trước ngày 05/5/2020.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường: Hướng dẫn UBND xã Cương Sơn, Huyện Sơn bổ sung số liệu, hoàn thiện hồ sơ đánh giá tiêu chí số 17 về Môi trường và An toàn thực phẩm, thời gian xong trước ngày 30/4/2020.

- Phòng Tài chính – Kế hoạch: Hướng dẫn UBND các xã trong việc thiết lập hồ sơ chứng minh tiêu chí về nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới, tham mưu UBND huyện Quyết định điều chỉnh danh mục, nguồn vốn cho các xã.

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện: Đôn đốc khẩn trương tổ chức thi công tuyến đường huyện từ TT Lục Nam đi thôn Vườn, xã Cương Sơn; tuyến đường JIBIC; hoàn thiện các thủ tục để tổ chức khởi công công trình phòng học các bộ môn của Trường TH&THCS xã Tiên Nha, thời gian trước ngày 05/5/2020.

- Các cơ quan theo chức năng nhiệm vụ của ngành gắn với từng tiêu chí nông thôn mới hướng dẫn các xã hoàn thiện hồ sơ chứng minh tiêu chí, thời gian hoàn thành trước ngày 30/4/2020.

3. Đối với Tổ công tác của huyện theo QĐ số 7525/QĐ/UBND ngày 11/12/2019

Thường xuyên xuống cơ sở kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các xã trong quá trình thực hiện. Hàng tháng tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện về UBND huyện, BCD huyện qua phòng Nông nghiệp và PTNT.

Trên đây là một số ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc kiểm điểm tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới đối với xã Huyện Sơn, Cương Sơn, Tiên Nha. Đề nghị Đảng ủy, UBND xã Huyện Sơn, Cương Sơn, Tiên Nha và các cơ quan, đơn vị, Tổ công tác của huyện căn cứ thực hiện./.

Nơi nhận:

- Lưu: VT.

Bản điện tử:

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
- Tổ công tác theo QĐ số 7525/QĐ-UBND;
- ĐU, UBND xã Huyện Sơn, Cương Sơn, Tiên Nha;
- LĐVP, CVNN.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Tiến Dũng