

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN LỤC NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /GM-UBND

Lục Nam, ngày tháng 4 năm 2020

**GIẤY MỜI**

Kính gửi:

- Các cơ quan: Phòng Tài nguyên – Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch, Thanh tra, Công an huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất – CCN;
- UBND các xã: Bảo Sơn, Thanh Lâm;
- Tổng công ty Điện lực Miền Trung.

Phó Chủ tịch UBND huyện Giáp Văn Ôn tổ chức buổi làm việc kiểm điểm tiến độ GPMB, thống nhất giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB để triển khai thực hiện Dự án xây dựng công trình đường điện 220kV Bắc Giang – Lạng Sơn.

**\* Thành phần:**

- Phó Chủ tịch UBND huyện Giáp Văn Ôn – Chủ trì.
- Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Phòng Tài nguyên – Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch, Thanh tra, Công an huyện;
- Trung tâm phát triển Quỹ đất & CCN huyện: Đại diện lãnh đạo và Cán bộ chuyên môn phụ trách dự án.
- Xã Bảo Sơn, Thanh Lâm: Chủ tịch UBND xã, Công chức địa chính – XD.
- Tổng công ty Điện lực Miền Trung: mời các ông (bà) Đại diện lãnh đạo Tổng công ty, Ban Quản lý dự án lưới điện và các thành phần liên quan (*giao Trung tâm PTQĐ-CCN thông báo, mời đại diện Chủ đầu tư, Ban QLDA lưới điện*).

**\* Thời gian, địa điểm:** Bắt đầu lúc 14 giờ 00 phút, ngày 04/5/2020, tại phòng họp tầng 1, trụ sở UBND huyện.

Giao Trung tâm phát triển Quỹ đất & CCN báo cáo tình hình GPMB; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương án giải quyết từng trường hợp vướng mắc cụ thể để xin ý kiến thống nhất tại buổi làm việc./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**Bản điện tử:**

- Chủ tịch, PCT UBND huyện Giáp Văn Ôn;
- CVP, CVKT.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Tiến Dũng**