

Số: /TB-UBND

Tân Yên, ngày tháng 12 năm 2023

## THÔNG BÁO

### **Kết luận phiên giao ban giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện ngày 14 tháng 12 năm 2023**

Ngày 14 tháng 12 năm 2023, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện tổ chức giao ban theo quy chế làm việc; dự giao ban có mời Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính- Kế hoạch, Giám đốc Trung tâm PTQĐ và QLTTGTXDMT huyện, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao huyện, lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện; đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Công chức Địa chính- Xây dựng xã Việt Lập. Sau khi nghe báo cáo của các cơ quan và ý kiến tham gia của các đại biểu, Chủ tịch UBND huyện thống nhất nội dung sau:

#### **1. Dự án Chỉnh trang hành lang vỉa hè CCN Đồng Đình (GD 2)**

Giao Trung tâm PTQĐ và QLTTGTXDMT huyện chủ trì phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Ban Quản lý DAĐTĐ huyện (*Chủ đầu tư*), UBND thị trấn Cao Thượng hoàn thiện hồ sơ kiểm đếm bắt buộc đối với 02 trường hợp thu hồi đất nông nghiệp theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21/5/2019; Quyết định số 70/2021/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang. Tham mưu xây dựng phương án bố trí tái định cư đối với hộ ông Thế thôn Văn Miếu, xã Việt Lập theo quy định.

Giao UBND xã Việt Lập tập trung hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng dự án khu dân cư Văn Miếu xã Việt Lập trình Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thẩm định trình UBND huyện phê duyệt theo quy định.

#### **2. Dự án Đầu tư xây dựng ĐT.295 đoạn cầu Bến Tuần đi thị trấn Cao Thượng và đoạn thị trấn Cao Thượng đi cầu Bì Nội huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang**

Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý trật tự giao thông, xây dựng, môi trường huyện phối hợp với các xã, thị trấn lập danh sách các hộ hiến đất làm đường giao thông **đợt 1 (tính đến ngày 15/12/2023)**, trong đó thể hiện rõ diện tích, loại đất, thời điểm hiến đất tổng hợp trình Phòng Nội vụ huyện **trước 21/12/2023** để tham mưu đề xuất Chủ tịch UBND huyện khen thưởng, động viên kịp thời, tạo sự lan tỏa về công tác hiến đất đến quần chúng nhân dân. Thứ năm hằng tuần báo cáo Thường trực Huyện ủy, UBND huyện tiến độ GPMB TL295; những khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị; đồng thời tham mưu văn bản chỉ đạo nêu rõ những đơn vị làm tốt, đơn vị làm chưa tốt để có văn bản nhắc nhở yêu cầu tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất phấn đấu đến hết tháng 12/2023 cơ bản vận động trên 90% tổng số hộ (345 hộ) và đến trước Tết Nguyên

đán Giáp Thìn 2024 cơ bản người dân hiến đất và tài sản trên đất bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án.

Giao Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện chủ trì, phối hợp với các xã, thị trấn liên quan thực hiện ngay việc dịch chuyển công trình công do Trung tâm VH-TT quản lý, sử dụng; bố trí vị trí lắp đặt các công trình công ra ngoài phạm vi thực hiện dự án

**3.** Giao Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện tham mưu chuẩn bị các nội dung tổ chức Hội nghị kiểm điểm đánh giá Năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố (DDCI) tỉnh Bắc Giang năm 2023; thời gian trước ngày 20/01/2024.

**4.** Giao Phòng Nội vụ huyện tham mưu chuẩn bị các nội dung tổ chức Hội nghị kiểm điểm CCHC năm 2023; triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024 thời gian trong tháng 1 năm 2024.

**5.** Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện kiểm tra, đôn đốc theo dõi việc triển khai thực hiện các nội dung trên, kết quả báo cáo Chủ tịch UBND huyện theo quy định.

Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện thông báo Kết luận phiên giao ban của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện đến các cơ quan, đơn vị để thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện
- UBND các xã, thị trấn;
- LDVP, CV;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Công Lực**